¿Cuáles son los pasos para confeccionar un Proyecto?

- 1- Conformar un grupo por afinidad de no más de 3 alumnos (la cantidad variará de acuerdo a la cantidad de alumnos inscriptos, no pudiendo ser más de 4 y menos de 2 por cuestiones operativas)
- 2- Presentar por lo menos dos anteproyectos en forma de Abstract en donde se describa la problemática a solucionar. Recuerde que los mismos deben ser seleccionados de aquellas opciones que tengan continuidad con el tiempo y contactos fiables.
- 3- Los integrantes de la cátedra informarán a los grupos cuáles de las opciones fueron seleccionadas.
- 4- Comenzar a resolver los trabajos en base a las indicaciones dadas por la cátedra y en las fechas que se indique.

¿Cuál es la documentación a presentar?

Cada entrega de la documentación del proyecto debe constar de:

- 1- Carátula con los siguientes datos:
 - Título del proyecto
 - o Grupo:
 - Nro de grupo asignado por la cátedra
 - Turno de cursado (tarde/noche)
 - Nombre de los integrantes y nro. de legajo
- 2- Índice
- 3- Las páginas deben tener:
 - Encabezado: Título del proyecto y Apellido de los integrantes
 - Pié: Nombre de la etapa y nro. de página
- 4- Matriz de precedencia de tareas actualizada

Matriz de Precedencia de Tareas - Modelo

Actividad	Fecha estimada	Carga Horaria Estimada	Fecha real	Carga Horaria real	Firma	Firma

5- Matriz de observaciones con las correcciones indicadas si correspondiera

Observación	Revisado	Fecha de revisado	

Toda esta documentación deberá estar contenida en una carpeta y se debe adjuntar una copia de la versión anterior la versión anterior, con las correcciones si correspondieran debidamente conformadas.

¿Cómo se organiza el trabajo?

El mismo se organizará dependiendo si el Sistema es a Medida o Enlatado:

Caso: desarrollo y venta de un sistema enlatado

Cronograma de entregas y actividades:

Entrega de Abstrac: (26 de MARZO)

Se presentarán los abstract correspondientes a **por lo menos dos sistemas** a encarar en la cátedra. La **elección del sistema a seguir** en proyecto **recaerá en el equipo de docentes a cargo de la cátedra**.

1er. Entrega: (23 de ABRIL)

Caso: desarrollo y venta de un sistema enlatado

- 1. Abstract.
- 2. Análisis de la organización conformada por los integrantes del grupo

Nombre de la organización

Misión, Visión, Políticas, Objetivos principales y secundarios, Metas y factores de Éxito. Matriz FODA

- 3. Título del proyecto
- 4. Resumen de apostadores y usuarios
- 5. Problemas o necesidades
- 6. Objetivos del sistema
- 7. Funciones incluidas y excluidas
- 8. Diagrama de Gantt preliminar (Planificación temporal del sistema y recursos)
- 9. Análisis de mercado

Fuentes de datos

Datos obtenidos e Interpretación

Ciclo de vida del producto en el mercado

Competencia

Descripción de los productos competidores

Comparación con el producto en estudio

Ventajas creadas respecto a los competidores

Factores críticos internos para desarrollar las ventajas creadas respecto a la

competencia

Segmentos del mercado sobre los cuales operar

Conclusiones del análisis de mercado (una de las conclusiones obtenidas debe referirse

a los volúmenes de venta)

Determinación del precio del producto

2da. Entrega: (25 de JUNIO)

10. Análisis de factibilidad

Factibilidad operacional

Factibilidad técnica

Factibilidad legal

Factibilidad económico-financiera

Conclusiones

- 11. Definición de la política de precios.
- 12. Presupuesto tipo
- 13. Contrato de servicios

3ta. Entrega: (22 de OCTUBRE)

- 14. Definición de la metodología de desarrollo a utilizar Justificación
- 15. Cálculo del tamaño del sistema por puntos de caso de uso
- 16. Elaboración del Diagrama de Gantt según los resultados del punto anterior
- 17. Análisis de riesgos, estrategia de mitigación y plan de contingencia
- 18. Diseño
- 19. Listado y descripción de actores SI
- 20. Listado de casos de uso
- 21. Descripción en formato completo de los casos de uso
- 22. Diagrama de actividades
- 23. Diagramas de clases de análisis de caso de uso
- 24. Diagrama de colaboración de casos de uso
- 25. Diagramas de clase de diseño y de secuencia
- 26. Modelo de despliegue
- 27. Modelo de base de datos
- 28. Interfaces de usuario
- 29. Prototipo

(FECHA LÍMITE REGULARIZACIÓN 15 DE FEBRERO DE 2013)

30. Codificación

Elección del lenguaje de programación – Justificación

- 31. Modelo de prueba, defecto y evaluación de la prueba
- 32. Elaboración de los manuales de usuario
- 33. Presentación del cronograma de capacitación
- 34. Definición de métricas

Caso: desarrollo y venta de un sistema a medida

Entrega de Abstrac: (26 de MARZO)

Se presentarán los abstract correspondientes a **por lo menos dos sistemas** a encarar en la cátedra. La **elección del sistema a seguir** en proyecto **recaerá en el equipo de docentes a cargo de la cátedra**.

1er. Entrega: (23 de ABRIL)

- 1. Abstract
- 2. Análisis de la organización donde se implementará el sistema

Nombre de la organización

Misión, Visión, Políticas, Objetivos principales y secundarios, Metas y factores de Éxito.

Organigrama

Matriz FODA

Análisis de los principales procesos

- 3. Análisis de Problemas
- 4. Análisis de Objetivos
- 5. Resumen de apostadores y usuarios
- 6. Propuesta de alternativas de solución (Incluir abstract, entorno tecnológico, recursos humanos y tecnología necesaria Por cada alternativa definir además Funciones incluidas y excluidas)
- 7. Comparación de las alternativas propuestas
- 8. Diagrama de Gantt preliminar (Planificación temporal del sistema y recursos)

2da. Entrega: (25 de JUNIO)

9. Análisis de factibilidad

Factibilidad operacional Factibilidad técnica Factibilidad legal

Factibilidad económico financiera (para la empresa donde se

implentará el sistema)

Elección de una alternativa – Justificación

- 10. Definición del precio del sistema y forma de pago adoptada por el cliente
- 11. Presupuesto tipo
- 12. Contrato de servicios

3ta. Entrega: (22 de OCTUBRE)

- 13. Definición de la metodología de desarrollo a utilizar Justificación
- 14. Cálculo del tamaño del sistema por puntos de caso de uso
- 15. Elaboración del Diagrama de Gantt según los resultados del punto anterior
- 16. Análisis de riesgos, estrategia de mitigación y plan de contingencia
- 17. Diseño
- 18. Listado y descripción de actores SI
- 19. Listado de casos de uso
- 20. Descripción en formato completo de los casos de uso
- 21. Diagrama de actividades
- 22. Diagramas de clases de análisis de caso de uso
- 23. Diagrama de colaboración de casos de uso

- 24. Diagramas de clase de diseño y de secuencia
- 25. Modelo de despliegue
- 26. Modelo de base de datos
- 27. Interfaces de usuario
- 28. Prototipo

(FECHA LÍMITE REGULARIZACIÓN 15 DE FEBRERO DE 2013)

29 Codificación

Elección del lenguaje de programación – Justificación

- 30. Modelo de prueba, defecto y evaluación de la prueba
- 31. Elaboración de los manuales de usuario
- 32. Presentación del cronograma de capacitación
- 33. Definición de métricas

OTRAS FECHAS DE INTERÉS: PARCIALES: 18 de junio y 22 de octubre RECUPERATORIO 5 de noviembre